


TUGAS 1 — SI ADI DEMEN BABI

Business Analytics · Case-Based Assignment



Case

: Keterlambatan Penyelesaian Docking Kapal Tanker



01 — SIAPA

Siapa yang terlibat / terdampak?

Superintendent, Tim Pengadaan, serta Nakhoda & crew kapal, galangan (shipyard), pencharter/pelanggan penerima kargo BBM.



02 — APA

Masalah yang terjadi

Durasi docking kapal tanker sering melebihi rencana (docking overrun), rata-rata beberapa hari hingga lebih dari dua minggu dari jadwal, sehingga masa off-hire kapal bertambah dan kapal terlambat kembali beroperasi.



03 — DI MANA

Konteks / proses

Pada proses Pemeliharaan Kapal, khususnya siklus docking: perencanaan repair list → tender galangan → pelaksanaan docking (hull, propeller, perpipaan kargo, survei kelas) → sea trial dan survei pasca-docking sebelum kapal kembali on-hire.



04 — DENGAN APA

Data & tools

Repair list/work order dan realisasinya, jadwal rencana vs. aktual (tanggal masuk–keluar dock), laporan harian galangan, pekerjaan tambahan (additional/variation work), data keterlambatan suku cadang, temuan survei kelas, data cuaca, histori docking per kapal, serta tools sistem PMS (Planned Maintenance System).



05 — MENGAPA

Dampak bisnis

Setiap hari off-hire berarti hilangnya pendapatan charter dan biaya tambahan (sewa dock, tenaga kerja galangan). Keterlambatan juga mengganggu jadwal distribusi BBM nasional, memaksa penyewaan kapal pengganti, menurunkan kepercayaan pelanggan, dan berisiko terhadap kepatuhan jadwal survei kelas/sertifikat.



06 — BAGAIMANA

Pendekatan analitik

- 1) Hitung selisih durasi rencana vs. aktual untuk setiap docking (5 tahun terakhir).
- 2) Kelompokkan penyebab keterlambatan: pekerjaan tambahan, suku cadang terlambat, temuan survei, cuaca, kapasitas galangan.
- 3) Buat diagram Pareto untuk melihat penyebab dominan dan bandingkan kinerja antar galangan, umur, dan tipe kapal.
- 4) Hasilnya dipakai untuk memperbaiki repair list (inspeksi pra-docking lebih detail), memesan suku cadang kritis lebih awal, dan memilih galangan berdasarkan rekam jejak ketepatan waktu.



07 — BILAMANA

Workaround bila ada kesalahan

Jika data tanggal kosong/tidak konsisten, lakukan verifikasi silang dengan log book kapal, laporan harian galangan, dan dokumen on-hire/off-hire. Jika penyebab keterlambatan tidak tercatat, lakukan wawancara singkat dengan superintendent terkait. Tetapkan format pencatatan standar (template Excel) agar data docking berikutnya seragam, serta tandai data yang diragukan agar tidak ikut dianalisis sampai terverifikasi.



ALUR

Masalah hingga root cause

Masalah (docking overrun) → Data (rencana vs. aktual) → Analisis (Pareto penyebab) → Pembahasan → Root Cause.