

Penyaluran Bantuan Pangan di Papua Barat **Telat**

Bantuan yang seharusnya tiba tepat waktu, masih harus menunggu lebih lama untuk sampai ke masyarakat Papua Barat.



1 Topik

Penyaluran Bantuan Pangan di Papua Barat Telat

Bantuan pangan beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Papua Barat mengalami keterlambatan penyaluran, sehingga tidak diterima tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



2 Latar Belakang Permasalahan



Geografis yang menantang

Papua Barat memiliki banyak pulau dan wilayah terpencil dengan akses transportasi yang sulit.



Keterbatasan infrastruktur logistik

Jalan, pelabuhan, dan dermaga di beberapa wilayah masih terbatas, terutama saat cuaca buruk.



Proses administrasi dan koordinasi

Pengadaan, verifikasi data penerima, dan koordinasi antar-instansi membutuhkan waktu lebih lama.



Faktor cuaca dan alam

Gelombang tinggi, angin kencang, dan curah hujan tinggi sering menghambat pengiriman.



Kapasitas distribusi terbatas

Ketersediaan armada dan tenaga kerja di daerah masih terbatas.

3 Data Pendukung



Jumlah KPM (Bantuan Pangan Beras) di Papua Barat (2024)

± 136.000

keluarga penerima manfaat



Target penyaluran

Maret – Juni 2024

(4 bulan)



Realisasi penyaluran hingga Mei 2024

± 62%

(84.320 KPM)



Keterlambatan rata-rata

10 – 30 hari

di beberapa wilayah



Wilayah paling terdampak keterlambatan:

- Kabupaten Raja Ampat
- Kabupaten Tambrau
- Kabupaten Maybrat
- Kabupaten Pegunungan Arfak
- Kabupaten Sorong Selatan

4 Cerita / Data Story



1 Pembelian dari Petani

(Tepat waktu)

membeli beras dari petani lokal dan wilayah produsen di luar Papua Barat sesuai harga yang ditetapkan.



2 Pengiriman ke Papua Barat

(Mulai terlambat ± 5-10 hari)

Beras dikirim menggunakan kapal laut dari pelabuhan utama ke pelabuhan daerah.



3 Penerimaan di Gudang

(Terlambat ± 5-15 hari)

Sebaliknya di pelabuhan, beras disimpan di gudang dan menunggu distribusi ke titik penyaluran.



4 Distribusi ke Penerima

(Terlambat ± 5-15 hari)

Beras ditransportasikan ke distrik/kampung untuk disalurkan kepada KPM.



5 Dampak di Masyarakat

(Terdampak hingga 1 bulan)

KPM menerima bantuan lebih lambat, sehingga kebutuhan pangan keluarga terganggu.

5 Kesimpulan & Rekomendasi



Kesimpulan

- ✓ Keterlambatan penyaluran bantuan pangan beras di Papua Barat dipengaruhi oleh faktor geografis, infrastruktur logistik, administrasi, cuaca, dan keterbatasan kapasitas distribusi.
- ✓ Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
- ✓ Meski ada kendala, penyaluran tetap berjalan dan diupayakan sesuai target melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.



Rekomendasi

- ✓ Perkuat infrastruktur logistik (dermaga, jalan, dan gudang penyangga) di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
- ✓ Optimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pemangku kepentingan lokal.
- ✓ Gunakan moda transportasi alternatif (kapal kecil, pesawat perintis) untuk wilayah terpencil.
- ✓ Tingkatkan sistem pemantauan dan early warning terhadap risiko keterlambatan (cuaca, transportasi, administrasi).

6 Bahan Diskusi



Bagaimana cara terbaik memperbaiki akses logistik di wilayah kepulauan Papua Barat?



Apa peran yang bisa dilakukan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pihak swasta?



Bagaimana memastikan data penerima bantuan selalu akurat dan mutakhir?



Strategi apa yang efektif untuk menghadapi kendala cuaca ekstrem di masa depan?



Bagaimana membangun sistem peringatan dini agar keterlambatan bisa diminimalkan?

Bersama, kita wujudkan bantuan pangan tepat waktu di seluruh pelosok negeri